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1 Introduktion 
F&U Planlægning og opfølgning på projekter (POP) værktøjet skal gøre det nemt 

for projektledere i fjernvarmeværkerne at danne det første budget og løbende 

følge op på renovering og ny anlæg i ledningsnettet.  

Projektmodellen danner overslag over investeringer ud fra de informationer om 

antal kanalmeter og antal forbrugerinstallationer suppleret med information om 

rørstørrelse og befæstningsgrad. Det er de informationer, der ud fra analyser har 

vist sig at have betydning for den samlede økonomi.  

Projektmodellen letter derudover opfølgning på centrale nøgletal, ligesom den 

også muliggør sammenligning på tværs af flere projekter.  

Projektmodellen er beskrevet via to vejledninger:  

1. Den første vejledning – Sådan sætter du projektmodellen op – skal fjern-

varmeværkerne kun bruge første gang, de tager projektmodellen i brug. 

Opsætning sikrer, at modellen bygger på de korrekte priser i det enkelte 

værk.  

2. Den anden vejledning – Sådan opretter du løbende projekter – bruges lø-

bende, når nye projekter oprettes og undersøges, og når der skal følges 

op på projekter.  

Dette dokument beskriver, hvordan opsætningen gennemføres i fire trin. De fire 

trin er følgende og svarer til de enkelte faner i projektmodellen vedrørende stam-

data:  

1. Jordentreprise 

2. Smedeentreprise 

3. Rørindkøb 

4. Rørpriser 

Der er i projektmodellen brugt standardværdier ud fra supplerende analyser. Det 

er markeret, hvor fjernvarmeværkerne kan ændre disse værdier, hvis det er aktu-

elt.  

Det anbefales, at projektmodellen efter opsætning gennes i en master version, der 

deles med brugerne, så alle arbejder ud fra de samme forudsætninger. Ændringer 

til de data foreslås derfor gjort ved hjælp af denne vejledning.  
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2 Jordentreprise 
I projektmodellen navigeres der nu til fanerne vedrørende stamdata, og fanen 

jordentreprise vælges.  

Opsætning af jordentreprise omfatter dels gennemgang og validering af standard-

værdier, dels oprettelse af de korrekte priser. 

2.1 Standardværdier 
Før ens udbudspriser overføres til Projektmodellen gennemgås de indledende be-

tragtninger.  

Befæstningsgrad 

Blandet befæstning kan vælges, hvis den præcise befæstningsgrad ikke kendes 

ved angivelse af projektforudsætninger. Blandet befæstning er defineret sådan.  

 

Handling:  

• Juster procentangivelserne i tabel 1.1, hvis vægtningen af ubefæstet, for-

tov/fliser og asfalt skal være anderledes ud fra fjernvarmeværkets erfarin-

ger. Der kommer en advarsel, hvis befæstningen ikke summerer til 100%.  

Erfaringstillæg 

De gennemførte analyser viser, at fx kanalmeter og kundeinstallationer ikke er 

helt tilstrækkeligt til at sikre et retvisende overslag. Der er for tage højde for det 

brugt et erfaringstillæg vedrørende jordentreprisen. Erfaringstillæg jordentreprise 

er som standard 10%, dvs. at der tillægges 10% til jordentreprisen.  

Erfaringstillæg jordentreprise fremgår af projektmodellen, hvor der er mulighed for 

at oprette andre tillæg.  

 

Handling:  

• Juster standardværdierne og tilføj eventuelt andre tillæg, hvis det er nød-

vendigt for at sikre, at overslag er retvisende.  

Tillæg bør holdes så lave som muligt for at undgå, at overslag i for høj grad be-

grundes med høje erfaringstillæg, fordi det gør det vanskeligt at gennemskue, 

hvad der påvirker økonomien.   

  

Blandet Befæstning Ubefæstet Fortov/Fliser Asfalt Total
Fordelingnøgle Blandet befæstning 25% 50% 25% 100%
Tabel 1.1

Tillæg endelig pris Værdi Enhed
Erfaringstillæg jord 10% [%]
Bruger defineret tillæg #1 0% [%]
Bruger defineret tillæg #2 0% [%]
Tabel 1.2
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Zone 

Det er ud fra analyser forudsat, at omkostninger ved jordarbejde især varierer 

med zone. Der er på den baggrund oprettet en zone faktor, der angiver procentvis 

meromkostning ved at arbejde i eksempelvis indre city ift. city.  

Zonefaktoren benyttes udelukkende indledningsvist indtil et projekts mere detalje-

rede vurdering af kompleksitet er kendt. Der vil være en advarsel hvis man benyt-

ter både kompleksitet og zone justering.  

 

Handling:  

• Juster standardværdierne, hvis de anførte meromkostninger i procent ikke 

er retvisende ud fra fjernvarmeværkets egne erfaringer. 

Ved oprettelse af projekt tager projektleder stilling til kompleksitet vedrørende 

bl.a. behov for natarbejde og afstivning af ledningsgraven, der formentlig er med 

til at gøre arbejde i indre city dyrere end i city. Kompleksitet giver alene anledning 

til forslag om buffer.  

Denne faktor bør ikke kombineres med fanen Projektforudsætninger kompleksi-

tetsfaktor som disse vil have et overlap i brugsområde, fx natarbejde og afstivnin-

ger af ledningsgrave.   

Zone jord faktor Land By City Indre city
AluPEX 16 100% 100% 155% 476%
AluPEX 16 100% 100% 155% 476%
AluPEX 20 100% 100% 155% 476%
AluPEX 26 100% 100% 155% 476%
AluPEX 32 100% 100% 155% 476%
AluPEX 20-16 100% 100% 155% 476%
AluPEX 26-20 100% 100% 155% 476%
DN20 100% 100% 155% 476%
DN25 100% 100% 149% 483%
DN32 100% 100% 149% 547%
DN40 100% 100% 146% 533%
DN50 100% 100% 144% 566%
DN65 100% 100% 144% 595%
DN80 100% 100% 145% 539%
DN100 100% 100% 148% 532%
DN125 100% 100% 145% 470%
DN150 100% 100% 143% 451%
DN200 100% 100% 143% 373%
DN250 100% 100% 143% 373%
DN150 100% 100% 143% 373%
DN200 100% 100% 143% 373%
Tabel 1.3
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2.2 Udbudspriser 
I dette afsnit overføres forsyningens kendte priser for jordarbejdet til projektmo-

dellens fire tabeller for jordarbejde. Det anbefales at felter med kommentar benyt-

tes som en reference til ens udbudsposter.  

Det anbefales at støtte sig til et udført projekts faktiske optælling for at opnå en 

fornemmelse af hvilke poster som afregnes for den samlede ledningslængde og 

kun for hovedledninger.  

Faste tillæg 

I projektmodellens tabel 1.4 angives faste omkostninger pr. løbende meter tracé. 

Der er to kolonner som de faste meter priser både kan afregnes kun for 

hovedledninger eller det samlede tracé (stik og hovedledninger).  

Nedenfor er vist eksempler på hvad kunne være inkluderet som faste tillæg. 

 

 

Handling: 

• Bestem alle poster i udbuddet som afregnes for den samlede længde og 

kun for hovedledningslængder hvor størrelsen af ledningsgraven ikke spe-

cificeres.  

Nogle poster kan være afregnet pr. 50 m meter (fx fritlægning af langsgående led-

ninger). Her skal omkostningen normaliseres så der ses på et gennemsnit i kr. pr. 

lbm.  

  

Faste tillæg pr. Meter kanal [Input fra Hovedledningstra Samlet tracé Enhed
1.1 Arbejdsplads 30 0 kr./lbm

1.2 Fremmede ledninger og registrering 0 370 kr./lbm

4.1 Kvalitetssikring 30 0 kr./lbm

5.8 dybde 1,2-1,5 m 30 0 kr./lbm

5.27 Fritlægning af langsgående ledninger 64 0 kr./lbm

kr./lbm

Samlet tillæg pr. Lmb 154 370 kr./lbm

Tabel 1.4
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Ledningsgrav 

I projektmodellens tabel 1.5 angives graveomkostningerne for et rørpar hvor om-

kostningen knytter sig til kappediameteren, befæstningstypen (ubefæstet, 

flise/fortorv og asfalt) og rørtypen (enkelt eller dobbeltrør). 

 

Handling: 

• Indtast i tabel 1.5 priser som kan henføres til kappediameter og befæst-

ningstype. Er der flere poster som afregnes med de givne parametre skal 

disse summeres i hvert felt.  

Svejse og tilslutningshuller 

De sidste priser som skal angives dækker omkostningen til at etablere et svejse og 

tilslutningshul. Der er her også angivet hvilken type befæstning dette udføres i.  

I beregningen benyttes omkostningen for et svejsehul pr. samling som forventes 

etableret (se afsnit 4.1 for detaljer). Antallet af tilslutningshuller som benyttes føl-

ger antallet af stik. 

Afregnes der ikke efter denne post sættes prisen blot til 0. 

 

Handling: 

• I Tabel 1.6 indsættes enhedsprisen for svejsehuller og tilslutningshuller. 

Er der flere poster som knytter sig til etablering af huller summeres de re-

levante poster sammen. 

  

Kappediameter Enhed Kommentar Enkelt_ubefæstet Enkelt_fliserfortorv Enkelt_asfalt Twin_ubefæstet Twin_fliserfortorv Twin_asfalt
ø90 kr./lbm Nye ledn. (2.2, 3.2) 110 310 260 90 250 220

ø110 kr./lbm Nye ledn. (2.2, 3.2) 110 310 260 90 250 220
ø125 kr./lbm Nye ledn. (2.2, 3.2) 110 310 260 90 250 220
ø140 kr./lbm Renovering (2.1, 3.1) 420 800 880 350 720 740
ø160 kr./lbm Renovering (2.1, 3.1) 420 800 880 350 720 740
ø180 kr./lbm Renovering (2.1, 3.1) 420 800 880 350 720 740
ø200 kr./lbm Renovering (2.1, 3.1) 420 800 880 350 720 740
ø225 kr./lbm Renovering (2.1, 3.1) 420 800 880 350 720 740
ø250 kr./lbm Renovering (2.1, 3.1) 420 800 880 350 720 740
ø280 kr./lbm Renovering (2.1, 3.1) 420 800 880 350 720 740
ø315 kr./lbm Renovering (2.1, 3.1) 430 830 990 370 680 810
ø355 kr./lbm Renovering (2.1, 3.1) 430 830 990 370 680 810
ø400 kr./lbm Renovering (2.1, 3.1) 430 830 990 370 680 810
ø450 kr./lbm Renovering (2.1, 3.1) 430 830 990 370 680 810
ø500 kr./lbm Renovering (2.1, 3.1) 430 830 990 370 680 810
ø560 kr./lbm Ingen pris haves NA NA NA NA NA NA
ø630 kr./lbm Ingen pris haves NA NA NA NA NA NA
ø710 kr./lbm Ingen pris haves NA NA NA NA NA NA

Tabel 1.5

DobbeltrørEnkeltrør

Mål Enhed Kommentar Ubefæstet areal Flise befæstet areal Asfalt areal
Tilslutnings og opgravningshul ved stik stk Post 5.21 Tilslutningsanlæg 1980 3090 3740

Svejsehul stk Post 5.7 Opgravning 80 200 220

Tabel 1.6
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Prisregulering 

Udbud har oftes en aftalt årlig prisregulering. Dette angives i Tabel 1.7 hvor den 

årlige procentuelle justering samt året som udbuddet er givet for.  

Prisen reguleres lineær, altså forskellen i aktuelt år og udbudsåret ganges med 

den aftalte prisstigning. Fx for 2021 vil den viste regulering være 2x1,9%, samlet 

3,8 % prisstigning. 

 

Handling: 

• Angivelse af den aftale prisstigning, samt hvilket år de uregulerede priser 

gælder fra.  

  

Prisudvikling Værdi Enhed
Prisstigning pr. år 1,9 %

Referenceår af udbud 2019 år

Tabel 1.7



 

 

 

8 

3 Smedeenterprisen 
I projektmodellen navigeres der nu til fanerne vedrørende stamdata, og fanen 

smedeentreprise vælges.  

Opsætning af smedeentreprise omfatter dels gennemgang og validering af stan-

dardværdier, dels oprettelse af de korrekte priser. 

3.1 Standardværdier 
Før ens udbudspriser overføres til Projektmodellen gennemgås de indledende be-

tragtninger.  

Den eneste tabel for smedeentreprisen er erfaringstillæg. 

Erfaringstillæg 

De gennemførte analyser viser, at fx kanalmeter og kundeinstallationer ikke er 

helt tilstrækkeligt til at sikre et retvisende overslag. Der er for tage højde for det 

brugt et erfaringstillæg vedrørende smedeentreprisen. Erfaringstillæg smedeentre-

prise er som standard 10%, dvs. at der tillægges 10% til smedeentreprisen.  

Erfaringstillæg smedeentreprise fremgår af projektmodellen, hvor der er mulighed 

for at oprette andre tillæg.  

 

Handling:  

• Juster standardværdierne og tilføj eventuelt andre tillæg, hvis det er nød-

vendigt for at sikre, at overslag er retvisende.  

Tillæg bør holdes så lave som muligt for at undgå, at overslag i for høj grad be-

grundes med høje erfaringstillæg, fordi det gør det vanskeligt at gennemskue, 

hvad der påvirker økonomien.   

3.2 Udbudspriser 
I dette afsnit overføres forsyningens kendte priser for smedearbejdet til projekt-

modellens fire tabeller for smedearbejde. Det anbefales at felter med kommentar 

benyttes som en reference til ens udbudsposter.  

Det anbefales at støtte sig til et udført projekts faktiske optælling for at opnå en 

fornemmelse af hvilke poster som afregnes for den samlede ledningslængde og 

kun for hovedledninger.  

Faste tillæg 

I projektmodellens tabel 2.2 angives faste omkostninger pr. løbende meter tracé. 

Der er to kolonner som de faste meter priser både kan afregnes kun for 

hovedledninger eller det samlede tracé (stik og hovedledninger).  

Tillæg endelig pris Værdi Enhed
Erfaringstillæg smed 10% [%]
Administrativt tillæg 0% [%]
Brugerdefineret tillæg #1 0% [%]
Brugerdefineret tillæg #2 0% [%]
Tabel 2.1
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Nedenfor er vist eksempler på hvad kunne være inkluderet som faste tillæg for 

smedearbejdet. 

 

 

Handling: 

• Bestem alle poster i udbuddet som afregnes for den samlede længde og 

kun for hovedledningslængder hvor størrelsen af ledningsgraven ikke spe-

cificeres.  

Nogle poster kan være afregnet efter et interval (fx Midlertidigt forsyning hvert 

24-48m tracé). Her skal omkostningen normaliseres så der ses på et gennemsnit i 

kr. pr. lbm.  

Stik 

I projektmodellens tabel 2.3 angives enhedspriser for etablering af et stik. Der er 

flere muligheder som skal udfyldes. Der ses på at et nyt stik kan etableres enten 

med et fast T eller med en afgreningsmuffe. Som der knytter sig forskellige om-

kostninger til hver metode er de delt op. Der skal også angives priser for opsam-

ling af eksisterende stik. Dette vil oftest være begrænset til en afgrening fra ho-

vedledningen (Fast T eller muffe) og et overgangsrør, mens et nyt stik også inde-

holder omkostninger til omkobling og idriftsætning af forbrugerens installation.  

 

Handling: 

• Bestem alle smedeomkostninger i udbuddet som kan henføres til etable-

ring af et nyt stik. Dette kunne være omkostningen til en afgreningsmuffe, 

etablering af ledningen i grav, skråboring og idriftsætning af forbrugerens 

installation.  

• Bestem alle omkostninger i udbuddet til opsamling af eksisterende stik. 

Dette er ofte begrænset til afgrening fra hovedrøret og samling med over-

gangsrør 

• Hvis forsyningen kun udfører stik med fast-T eller muffe behøves der kun 

at udfylde priser for den benyttede metode. 

  

Faste tillæg pr. meter kanal [Input fra smede Hovedledningstracé Samlet tracé Enhed
1.1 Arbejdsplads 40 0 kr./lbm

4.1 Kvalitetssikring 20 0 kr./lbm

5.3c Afbrydelser/idriftsætning 54 0 kr./lbm

0 0 kr./lbm

0 0 kr./lbm

0 0 kr./lbm

Samlet tillæg pr. Lmb 114 0 kr./lbm

Tabel 2.2
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Lige rør 

I projektmodellens tabel 2.4 angives enhedspriser for samling af lige rør samt 

etableringsomkostningen pr. lbm. Denne tabel er delt op i to for at favne forskel-

ligheden af udbud, som kan variere mellem enhedspriser for alle delopgaver til 

samling og montage til en fast pris pr. lbm angivet på hovedmål.  

En kompletsamling anses som svejsning, samling af alarmtråde, skumning og 

muffer/manchetter af to lige rør med samme dimension. Antallet af samlinger be-

regnes af projektmodellen ved benyttelse af erfaringstal, se afsnit 4.1 for detaljer.  

 

Handling: 

• Bestem alle omkostninger til etablering af en komplet lige rørsamling for 

hhv. enkelt og dobbeltrør. Afregnes der ikke med denne post udelades det 

blot at angive en omkostning (som i figuren). 

• Bestem alle omkostninger til etablering af rørstrækninger angivet med 

lbm. Dette kunne være montage af rør eller der er aftalt en fastpris pr. 

lbm. Inkl. Alle samlinger.  

• Posterne under etablering skal også inkludere en evt. Omkostning til bort-

skaffelse af det gamle rør. Her er en god antagelse at det nye og gamle 

rør har samme dimension. 

Prisregulering 

Udbud har oftest en aftalt årlig prisregulering. Dette angives i Tabel 2.5 hvor den 

årlige procentuelle justering samt året som udbuddet er givet for.  

Prisen reguleres lineær, altså forskellen i aktuelt år og udbudsåret ganges med 

den aftalte prisstigning. Fx for 2021 vil den viste regulering være 2x1,9%, samlet 

3,8 % prisstigning. 

 

Handling: 

• Angivelse af den aftale prisstigning, samt hvilket år de uregulerede priser 

gælder fra.  

 

Hovedledning
Norm Diameter Enhed_samling Kommentar_samling Enkelt_samling Twin_samling Enhed_etablering Kommentar_etablering Enkelt_etablering Twin_etablering

Nyt AluPEX stik inkl. Tracé kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Etablering del af Post 3.1 NA 0
AluPEX ø16 kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm NA NA
AluPEX ø20 kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 NA 60
AluPEX ø26 kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 NA 60
AluPEX ø32 kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 NA 70

AluPEX ø20-ø16 kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm NA NA
AluPEX ø26-ø20 kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm NA NA

DN20 (ø26,9) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 + Post 2.2 210 160
DN25 (ø33,7) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 + Post 2.2 210 190
DN32 (ø42,4) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 + Post 2.2 250 210
DN40 (ø48,3) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 + Post 2.2 270 220
DN50 (ø60,3) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 + Post 2.2 270 210
DN65 (ø76,1) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 + Post 2.2 280 270
DN80 (ø88,9) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 + Post 2.2 330 290

DN100 (ø114,3) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 + Post 2.2 370 350
DN125 (ø139,7) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 + Post 2.2 420 340
DN150 (ø168,3) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm Post 2.1 + Post 2.2 480 430
DN200 (ø219,1) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm NA NA
DN250 (ø273,0) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm NA NA
DN300 (ø323.9) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm NA NA

DN350 (ø355,6) kr./stk Inkl. I Etablering kr./lbm NA NA
Tabel 2.4

Komplet samling Etablering

Prisudvikling Værdi Enhed
Prisstigning pr. år 1,9 %

Referenceår af udbud 2019 år

Tabel 2.5
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4 Rørindkøb 
I dette afsnit angives erfaringstal for rørindkøb. Der er tre tabeller som forholdes 

til.  

Først navigeres der til fanen Stamdata - Rørindkøb. 

4.1 Erfaringstal 
Der er to sæt erfaringstal som benyttes til beregning af rørindkøb.  

Tillæg 

Projektmodellens tabel 3.1 dækker det erfaringsmæssige tillæg af rørkomponenter 

som ikke beregnes direkte af enhedspriserne for lige rør og større enkeltkompo-

nenter. Erfaringstillægget er som standard 10%, dvs. at der tillægges 10% til 

rørindkøbet. 

 

Handling: 

• Juster standardværdierne og tilføj eventuelt andre tillæg, hvis det er nød-

vendigt for at sikre, at overslag er retvisende.  

Erfaringstal komponenter 

I projektmodelen angiver tabel 3.2 erfaringstal for antallet af komponenter pr. 

lbm. Udgangspunktet stammer fra dette F&U Projekts indledende analyser og er 

baseret på et større antal udførte projekters komponentbehov. Antallet af kompo-

nenter henviser altid til et rørpar. Tabellen skal læses som antal komponenter pr. 

meter kanal. Så 0,11 lige muffe svarer til at der etableres 11 lige muffer (og der-

med rørsamlinger) pr. 100 meter kanal.  

Nøgletallet for Muffe lige benyttes også i beregninger for smedeentreprisen som 

antal samlinger der skal udføres. For jordarbejdet benyttes den til estimat af antal-

let af svejsehuller der skal graves.  

 

  

Tillæg endelig pris Værdi Enhed
Erfaringstillæg rør 10% [%]
Bruger defineret tillæg #1 0% [%]
Bruger defineret tillæg #2 0% [%]
Tabel 3.1

Mål Enhed Kommentar T-stykke Bøjning Muffe lige
DN20 (ø26,9) stk./lbm 0,00 0,16 0,16
DN25 (ø33,7) stk./lbm 0,00 0,03 0,13
DN32 (ø42,4) stk./lbm 0,00 0,01 0,09
DN40 (ø48,3) stk./lbm 0,00 0,02 0,12
DN50 (ø60,3) stk./lbm 0,01 0,02 0,09
DN65 (ø76,1) stk./lbm 0,01 0,01 0,11
DN80 (ø88,9) stk./lbm 0,01 0,01 0,12

DN100 (ø114,3) stk./lbm 0,01 0,03 0,15
DN125 (ø139,7) stk./lbm 0,01 0,04 0,11
DN150 (ø168,3) stk./lbm 0,01 0,03 0,11
DN200 (ø219,1) stk./lbm 0,01 0,02 0,11
DN250 (ø273,0) stk./lbm 0,01 0,02 0,11
DN300 (ø323.9) stk./lbm 0,01 0,02 0,11
DN350 (ø355,6) stk./lbm 0,01 0,02 0,11

Tabel 3.2



 

 

 

12 

Handling: 

• Som udgangspunkt bør der ikke justeres i disse værdier. Hvis de ændres 

skal det huskes at et T-stykke og muffe ikke skal tælles med hvis det er til 

udførelse af et stik med T-stykke.  

4.2 Udbudspriser 
Sidst er tabel 3.3 hvor der angives en evt. forhandlet listeprisrabat fra rørudbud-

det. Her angives den forhandlede rabat af katalogprisen, samt den aftalte årlige 

regulering af listeprisen.  

For det mest præcise resultat af rørberegningen bør listepriserne gældende for ud-

buddet overføres til tabellerne i Stamdata – Rørpriser og angivelse af katalogets 

alder under Distribution. Dette ses ikke som en nødvendighed for korrekt brug af 

F&U POP regnemetoden.  

 

Handling: 

• Angiv forhandlet listepris rabat procent og årlig aftalt prisjustering.  

 

  

Rørrabat Værdi Enhed
Rabat aftale 50 %
Årlig prisjustering 1,9 %
Tabel 3.3
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5 Rørpriser 
Som udgangspunkt er der ikke behov for at ændre rørpriskataloget.  

Projektet ville som udgangspunkt gerne have listepriser for de to største produ-

center, IsoPlus og Logstor. Desværre har F&U Projektet kun fået listepriserne for 

2021 fra Logstor. Købes der rør fra IsoPlus eller anden rørleverandører skal man 

selv overføres gældende listepriser fra deres kataloger til projektmodellen.  

Denne øvelse beskrives i følgende afsnit. 

5.1 Listepriser 
I projektmodellen er der oprettet 3 faner hvor rørpriser skal overføres. Der er en 

fane til de to største og hyppigst benyttede rørproducenter, samt en fane til bru-

gerdefineret katalog (Fx Starpipe eller hvis man bruger en blanding af rørprodu-

center til ens projekter). 

Ligerør 

I projektmodellens tabel 4.1/5.1/6.1 angives den gennemsnitlige meterpris for et 

lige rørpar. Benyttes udelukkende en klasse isolering (fx serie 3) kan det undlades 

at overføre priser for de resterende isoleringsserier.  

 

Handling: 

• Listeprisen for kendte længder rør (fx 12 m) normaliseres for hver rørtype 

(Enkelt og dobbeltrør) og serie isolering (Serie 1-3).  

• Eksempel #1: 12 m dobbeltrør DN50-50/225 koster 11000 kr. Dette giver 

en pris på 917 kr./lbm (11000 kr./12m). 

• Eksempel #2: 12 m enkeltrør DN50/140 koster 4800 kr. Dette giver en 

pris på 800 kr./lmb (4800 kr. x 2 / 12 m). 

 

  

Mål Enhed Kommentar Enkeltrør_serie1 Enkeltrør_serie2 Enkeltrør_serie3 Twin_serie1 Twin_serie2 Twin_serie3
Nyt AluPEX stik inkl. Tracé lbm - - - - 273 327
AluPEX ø16 lbm - - - - 273 327
AluPEX ø20 lbm - 334 409 334 400 463
AluPEX ø26 lbm - 413 492 346 407 490
AluPEX ø32 lbm - 443 553 550 634 -
AluPEX ø20-ø16 lbm - - - - 339 370
AluPEX ø26-ø20 lbm - - - - 423 495
DN20 (ø26,9) lbm 316 372 418 381 438 517
DN25 (ø33,7) lbm 317 375 420 441 506 598
DN32 (ø42,4) lbm 390 460 516 522 600 708
DN40 (ø48,3) lbm 413 487 546 539 620 731
DN50 (ø60,3) lbm 502 592 664 722 830 980
DN65 (ø76,1) lbm 563 665 745 836 961 1134
DN80 (ø88,9) lbm 710 837 938 1018 1171 1382
DN100 (ø114,3) lbm 988 1165 1306 1311 1508 1780
DN125 (ø139,7) lbm 1173 1384 1552 1853 2131 2515
DN150 (ø168,3) lbm 1437 1695 1900 2260 2598 3066
DN200 (ø219,1) lbm 2055 2424 2717 3955 4549 5686
DN250 (ø273,0) lbm 3225 3805 4264 - - -
DN300 (ø323.9) lbm 4055 4784 5358 - - -
DN350 (ø355,6) lbm 4677 5518 6185 - - -
Tabel 5.1

Enkeltrør Dobbeltrør
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T-stykke 

I projektmodellens tabel 4.2/5.2/6.2 angives enhedsprisen for T-stykker. For at 

forsimple kataloget kigges der udelukkende på T-stykker hvor afgreningen er én 

normstørrelse lavere, fx et DN50 T-stykke har en afgrening som DN40.  

 

Handling: 

• Listeprisen for T-stykker overføres for hver rørtype (Enkelt og dobbeltrør) 

og serie isolering (Serie 1-3). 

• Prisen skal ganges med 2 for enkeltrør (rørpar) 

90° bøjning 

I projektmodellens tabel 4.3/5.3/6.3 angives enhedsprisen for 90° bøjninger.  

 

Handling: 

• Listeprisen for 90° bøjninger overføres for hver rørtype (Enkelt og dob-

beltrør) og serie isolering (Serie 1-3). 

• Prisen skal ganges med 2 for enkeltrør (rørpar) 

  

Mål Enhed Kommentar Enkeltrør_serie1 Enkeltrør_serie2 Enkeltrør_serie3 Twin_serie1 Twin_serie2 Twin_serie3
DN20 (ø26,9) stk DN20-20-20 2906 3430 3842 3131 3599 4247
DN25 (ø33,7) stk DN25-20-25 2380 2810 3148 3007 3459 4082
DN32 (ø42,4) stk DN32-25-32 2682 3162 3540 3483 4005 4726
DN40 (ø48,3) stk DN40-32-40 2640 3116 3490 3896 4481 5287
DN50 (ø60,3) stk DN50-40-50 2822 3330 3728 3955 4548 5365
DN65 (ø76,1) stk DN65-50-65 3334 3934 4408 4891 5624 6637
DN80 (ø88,9) stk DN80-65-80 3844 4532 5078 5847 6722 7930

DN100 (ø114,3) stk DN100-80-100 4582 5404 6056 6781 7799 9202
DN125 (ø139,7) stk DN125-100-125 7912 9334 10454 7886 9069 10703

DN150 (ø168,3) stk DN150-125-150 9264 10930 12246 10819 12441 14681

DN200 (ø219,1) stk DN200-150-200 10226 12064 13510 18192 20920 26150

DN250 (ø273,0) stk DN250-200-250 14520 18044 21894

DN300 (ø323.9) stk DN300-250-300 17134 21292 25834

DN350 (ø355,6) stk DN350-300-350 19194 25124 30484
Tabel 5.2

Enkeltrør Dobbeltrør

Mål Enhed Kommentar Enkeltrør_serie1 Enkeltrør_serie2 Enkeltrør_serie3 Twin_serie1 Twin_serie2 Twin_serie3
DN20 (ø26,9) stk 1334 1574 1762 1272 1462 1726
DN25 (ø33,7) stk 1450 1712 1918 1358 1563 1844
DN32 (ø42,4) stk 1624 1914 2148 1550 1783 2104
DN40 (ø48,3) stk 1714 2026 2270 1890 2175 2565
DN50 (ø60,3) stk 2122 2504 2808 2205 2537 2992
DN65 (ø76,1) stk 2504 2952 3310 2345 2697 3184
DN80 (ø88,9) stk 3172 3744 4196 4119 4737 5592

DN100 (ø114,3) stk 4212 4968 5570 5592 6430 7587
DN125 (ø139,7) stk 5356 6322 7086 7902 9088 10725
DN150 (ø168,3) stk 6796 8020 8988 14807 17029 20094
DN200 (ø219,1) stk 7428 8766 9824 20848 23976 29971
DN250 (ø273,0) stk 13672 19080 25848
DN300 (ø323.9) stk 16134 22510 30502
DN350 (ø355,6) stk 18082 25232 34190

Tabel 5.3

Enkeltrør Dobbeltrør
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Lige muffer 

I projektmodellens tabel 4.4/5.4/6.4 angives enhedsprisen for lige muffer og tilbe-

hør, skum og 2 manchetter. Denne post kræver relativt mere indsats som der skal 

krydsrefereres mellem rørkappe diameter for korrekt størrelse muffe og dataark 

for korrekt størrelse og antal skumposer til en given størrelse. Posten kigger som 

udgangspunkt på krympemuffer. Benyttes svejsemuffer skal der kun kigges på po-

sterne til denne samling, svejsemuffe og skumposer. 

 

Handling: 

• Listeprisen for lige muffe, skumposer og 2 manchetter overføres for hver 

rørtype (Enkelt og dobbeltrør) og serie isolering (Serie 1-3).  

• Prisen skal ganges med 2 for enkeltrør (rørpar) 

  

Mål Enhed Kommentar Enkeltrør_serie1 Enkeltrør_serie2 Enkeltrør_serie3 Twin_serie1 Twin_serie2 Twin_serie3
DN20 (ø26,9) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 1048 1110 1228 614 651 695
DN25 (ø33,7) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 1048 1110 1228 651 695 815
DN32 (ø42,4) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 1110 1228 1302 695 815 920
DN40 (ø48,3) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 1110 1228 1302 695 815 920
DN50 (ø60,3) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 1228 1302 1390 920 1034 1168
DN65 (ø76,1) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 1302 1390 1630 1034 1168 1406
DN80 (ø88,9) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 1390 1630 1840 1168 1406 1745

DN100 (ø114,3) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 1840 2068 2336 1745 2297 2665
DN125 (ø139,7) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 2068 2336 2812 2665 3013 4037
DN150 (ø168,3) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 2336 2812 3490 3013 4037 4891
DN200 (ø219,1) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 3490 4594 5330 4891 5584 6717
DN250 (ø273,0) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 5330 6026 8074
DN300 (ø323.9) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 6026 8074 9782
DN350 (ø355,6) stkKrympemuffe, skum og 2 manchetter 8074 9782 11168

Tabel 5.4

Enkeltrør Dobbeltrør
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Stik 

I projektmodellens tabel 4.5/5.5/6.5 angives enhedsprisen for komponenter til 

etablering af de forskellige stiktyper. Denne post kræver relativt mere indsats som 

der skal samles flere komponenter i denne post. 

Alle afgreningskomponenter er antaget at være DN40. Dette besluttes af forsyning 

hvad der anses som hyppigst benyttet. Antagelsen er benyttet for at forsimple an-

tallet af katalogværdier. 

 

Handling: 

• Stik afgreningsmuffe består af komponenterne. For enkeltrør ganges an-

tallet med 2. 

o Afgreningsmuffe som (DN40 - stik)  

o 2 manchetter (DN40) 

o 1 skumpose (DN40) 

o 1 muffe (stik) 

o 2 manchetter (stik) 

o 1 skumpose (stik) 

o 2 preskoblinger (DN20-ø26,9) 

• Stik Fast-T består af komponenterne: 

o T-styk komponent (DN40-DN20-DN40)  

o 2 muffer (DN40) 

o 4 manchetter (DN40) 

o 1 muffe (stik) 

o 2 skumposer hovedledning 

o 2 manchetter (stik) 

o 2 preskobling (DN20-ø26,9) 

o 1 skumpose (stik) 

• Opsamling af eksisterende stik m. afgreningsmuffe 

o Komponenter benyttet for stik som afgreningsmuffe og 

o 2 muffer (stik enkelt) 

o 4 manchetter (stik enkelt) 

o 2 skum (stik enkelt) 

o Y-bukserør (ø26-26 -> ø26) 

• Opsamling af eksisterende stik m. T-stykke 

o Komponenter benyttet for stik som Fast-T og 

o 2 muffer (stik enkelt) 

o 4 manchetter (stik enkelt) 

o 2 skum (stik enkelt) 

o Y-bukserør (ø26-26 -> ø26) 

 

Mål Enhed Kommentar Enkeltrør_serie1 Enkeltrør_serie2 Enkeltrør_serie3 Twin_serie1 Twin_serie2 Twin_serie3
Stik afgreningsmuffe stk Antaget DN40 afgreningsmuffe 4725 4876 5236 4430 4877 5259
Stik Fast-T stk Antaget DN40-DN20 4932 5466 5918 5730 6584 7580
Opsamling af eksisterende stik m. afgreningsmuffe stk Se forklaring 4725 4876 5236 8787 9892 10859
Opsamling af eksisterende stik m. T-stykke stk Se forklaring 4932 5466 5918 10087 11599 13180
Tabel 6.5

Enkeltrør Dobbeltrør


