
Begrænset elnet forsinker elektrificering af 
fjernvarmen

Analyse

Dansk Fjernvarmes har blandt sine medlemmer under-
søgt elnettets manglende kapacitet, og hvad konsekven-
sen er for elektrificeringen af danskernes fjernvarme. 

Undersøgelsen viser, at cirka hver 4 fjernvarmeselskab  
(53 ud af 197 selskaber) oplever forsinkelser og/eller be-
grænset kapacitet i elnettet i forhold til at få tilsluttet el-
baserede varmeproduktionsanlæg som store elkedler og 
varmepumper. 

Dette var vel at mærke før Energinet og netvirksomhe-
derne satte nye tilslutninger på pause i begyndelsen af 
marts 2026. Undersøgelsen viser, at omkring 15 procent 
af selskaberne (29 ud 197 selskaber) inden for de seneste 
tre år har oplevet forsinkelser i tilslutning af anlæg. 

Den samlede forsinkede elkapacitet udgør 544 MW, sva-
rende til 20 MW i gennemsnit pr. selskab. Forsinkelserne 
varierer fra 3 måneder til 5 år, med en gennemsnitlig for-
sinkelse på 19 måneder. 

Den begrænsede adgang til elnettet har betydet, at over 
en tredjedel af de ramte selskaber (10 ud af 29 selskaber) 
er blevet nødt til at vælge alternative produktionsløsnin-
ger blandt andet biomasse eller gas for at dække deres 
varmeforsyningspligt overfor deres varmeforbrugere.

Samtidig har 21 procent (40 ud af 188 selskaber) ople-
vet, at der har været mindre rådighed i elnettet, end hvad 
selskaberne har ønsket at tilslutte af elbaseret varmepro-
duktion. 

Elektrificering af fjernvarmen gennem elkedler og varmepumper er en central del af den grønne 
omstilling. Det gør det muligt at udnytte mere vedvarende el i varmeproduktionen og bidrage med 
fleksibilitet i elsystemet.

En medlemsundersøgelse blandt Dansk Fjernvarmes medlemmer viser, at sektoren har et stort ønske 
om at elektrificere, med planer om elektrificering af yderligere 1,8 GW elkedler og varmepumper i 
fjernvarmen over de næste 5 år. Samtidig oplever flere selskaber allerede begrænsninger i elnettet, 
herunder forsinkelser eller mindre tilgængelig kapacitet end ønsket, når nye anlæg tilsluttes.

15 pct. af fjernvarmeselskaberne har de seneste tre 
år oplevet forsinkelser på 19 måneder i gennemsnit, 
når de vil tilslutte elkedler og/eller varmepumper.

Fjernvarmen ønsker, som minimum, at tilslutte yder-
ligere 1,8 GW elbaseret varmeproduktion over de 
næste 5 år.
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Ønsket om tilsluttet kapacitet har været over dobbelt så 
højt end den faktiske tilsluttede kapacitet (ønske: 13,4 
MW, realiseret: 6,2 MW). 

Blandt de selskaber, der har undersøgt deres nettilslut-
ningsmuligheder for elektrificering inden for de næste 
par år, kan 29 procent ikke få tilsluttet den ønskede ka-
pacitet, mens 37 procent ikke kan få tilsluttet elbaseret 
varmeproduktion inden for den ønskede tidsramme.

Resultaterne fra undersøgelserne konkluderer, at elnettet 
allerede i dag fungerer som en flaskehals for elektrifice-
ring af fjernvarmen, og hvis flaskehalsen ikke løses, vil det 
gå ud over mere elektrificering af fjernvarmen. 

Behovet for elkapacitet stiger yderligere i takt med fjern-
varmeselskabernes ønske om at tilslutte yderligere 1,8 
GW planlagte elbaserede produktionsanlæg over de næ-
ste fem år. 

I 2025 er der registreret omkring 2,4 GW elkedler og 0,3 
GW (300 MW) varmepumper. De planlagte projekter på 
1,8 GW er en markant men nødvendig forøgelse, hvis vi 
skal holde fasten i elektrificeringen i fjernvarmen.

I dag er langt størstedelen af fjernvarmeselskabernes 
elkedler tilsluttet med såkaldt ”begrænset netadgang”, 
hvilket giver den lokale netvirksomhed ret til at afkoble 
elkedlen, hvis der ikke er mere kapacitet i elnettet. Til-
slutning af de nuværende elkedler er derfor sket uden at 
reducere den ledige kapacitet til andre projekter. 

På den måde er fjernvarmens elkedler langt mere net-ven-
lige end f.eks. store batterier, der oftest er tilsluttet med 
fuld netadgang. Varmepumper i fjernvarmeproduktionen 
er oftest tilsluttet med fuld netadgang, men er yderst 
energieffektive og 1 kWh el omdannes i en varmepum-
pe til 3 kWh varme. Derfor kræver varmepumper mindre 
kapacitet fra elnettet for at levere et stort varmeoutput.

Dansk Fjernvarme anbefaler:

Med de seneste udmeldinger om begrænsninger i mulighederne for tilslutning til elnettet er der skabt 
usikkerhed om elektrificeringen af fjernvarmen, som er en grundsten for elektrificering af varmeforsynin-
gen i Danmark.

Dansk Fjernvarme kommer med en række anbefalinger, som skal bidrage til at løse flaskehalsen i elnettet 
og fortsætte elektrificeringen af fjernvarmeproduktionen.

1.	 Energinet og netvirksomheder skal anerkende fjernvarmens kritiske funktion i elsystemet og tage 
højde for, at fjernvarmens elkedler og varmepumper har en høj grad af fleksibilitet, der kan udnyttes 
til at reducere belastningen af elnettet 

2.	 Prioriter samfundsøkonomiske projekter, som bidrager til at udfase blandt andet fossil energi 

3.	 Reserver kapacitet til videreudvikling af eksisterende og stedbunden forsynings- og energiinfra-
struktur  

4.	 Udnyt muligheder for samplacering og lokal optimering af produktion og forbrug


